Comune di M I L A N O
Provincia di Milano

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

IMPRESA:

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Valerio Direttorio

studio Tecnico Palazzi & Palazzi
Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 01.001a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... ta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi per fondazione	1	3	6,75		146,21
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m3			6,75	21,66	146,21
2 09.0420	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m a + 1 m sopra il piano di campagna per opere di fognatura compreso disarmo.	1	2	22,50		453,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			22,50	20,14	453,15
3 1A.02b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza allo schiacciamento oltre a 40 Kg/cm2, e fino a 80 Kg/cm2 asciutte o bagnate, anche se miste ... e eseguito a mano, su esplicita disposizione della Direzione Lavori, e compreso il carico a mano sul mezzo di trasporto.	1	1	168,00		6´516,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m3			168,00	38,79	6´516,72
4 1M.07	Manto impermeabile a caldo, su superfici piane, inclinate o curve, eseguito con due strati di cartonfeltro bitumanto del peso cadauno non inferiore di Kg 1,200 per metro quadrato a ... ventuali colli di raccordo con pareti verticali, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto.	1	4	15,50		115,32
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			15,50	7,44	115,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro					7´231,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 245´720,35 - 100%)**					
5 001.002.001	Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione	1	5	35,00		3´513,19
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % *aliquote*			35,00	10´037,68 *(4,085%)*	3´513,19 *(1,430%)*
6 001.007.001	Fabbricato A - Impermeabilizzazione - Strutture di fondazione	1	6	33,00		244,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % *aliquote*			33,00	742,08 *(0,302%)*	244,89 *(0,100%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*					3´758,08 *(1,529%)*
	T O T A L E euro					10´989,48

Data, 07/10/2015

Il Direttore dei Lavori
Ing. Valerio Direttorio