

REGISTRO DI CONTABILITA' DEL SAL 1

Foglio N. 1

N ord	Data della misura	Articolo dell'elenco	Designazione dei lavori	LIBRETTO		PRODOTTI POSITIVI E NEGATIVI	Prezzo unitario	Liquidato	Pagato	
				n.	pagina					
1	13/05/2019	C1	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	1	1	1,00000	24 236,55	24 236,55		
SOMMANO I LAVORI DEL SAL							Euro	24 236,55		
Oneri relativi alla sicurezza								928,95		
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 8,75%								-2 120,70		
Importo dei lavori al netto del ribasso, escluso oneri di sicurezza								22 115,85		
SOMMANO I LAVORI								23 044,80		
CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI									0,00	
CREDITO ALL'IMPRESA								23 044,80		

Azzano d'Asti li 13/05/2019

L'impresa

Il direttore dei lavori