



**Comune di M I L A N O**  
Provincia di Milano

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 07/10/2015**

**OGGETTO:** Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

**COMMITTENTE:** Sviluppo Milanese s.r.l.

**IMPRESA:**

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	390 895.94
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	166 430.92
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	10 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00





